

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към ДОГОВОР ЗА УСЛУГА № 100/08.09.2016 г.

с предмет:

„Разработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” за „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр.Брезово, с.Борец, с.Чоба и с.Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област”

Днес, 20.06.2018 г. в гр., гр.Брезово, община Брезово, между:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, със седалище и адрес гр.Брезово, ул.”Г.Димитров” № 25, представлявана от инж.Радньо Манолов – Кмет на община и Гинка Абушева – гл.счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, наричана за краткост по-нататък в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, от една страна,

и

„Ви Ен Къмпани” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.Пере Тошев” 7, ЕИК 200342881, представлявано от инж.Николай Желев, ЕГН 8207252346, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

В Раздел III:ЦЕНА, към член 3, алинея 1 се добавя следният текст:

Възнаграждението за изготвяне на пълен комплект проектна документация се разпределя по отделни подобекти, както следва:

Улици находящи се в:	Единица мярка	Количество л.м.	Единична цена	Обща стойност лв. без ДДС
			лв без ДДС лв./л.м.	
гр. Брезово	Лин.метър	3 008	4,65	13 988
с. Чоба	Лин.метър	1 237	4,65	5 753
с. Пъдарско	Лин.метър	1 216	4,65	5 655
с. Борец	Лин.метър	1 420	4,65	6 604

Всички други условия по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните по договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО

1. КМЕТ:.....

/инж.РАДНЬО МАНОЛОВ/

2. Гл.Счетоводител:

/Г. АБУШЕВА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ВИ ЕН КЪМПАНИ”ООД

УПРАВИТЕЛ:

/инж. НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ/